

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель инициативной группы
по разработке Стратегии устойчивого
развития Краснополяского района
на период до 2035 года

А.А. Гоман

«5» апреля 2021г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА мероприятий
по разработке Стратегии устойчивого развития
Краснополяского района на период до 2035 года (далее-СУР)

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители	Срок исполнения
1.	Рассмотрение и утверждение подходов по разработке СУР	Разработана и утверждена Дорожная карта по разработке СУР	Отдел экономики Краснополяского районного исполнительного комитета (далее отдел экономики), Местный помощник проекта Краснополяского районного исполнительного комитета (далее	до 06.04.2021

2.	Разъяснение основных положений СУР -2035 в рамках круглых столов, совещаний, рабочих встреч, сходов граждан	Проведены информационные мероприятия по информированности населения о написании местной СУР	райисполком) Тематические группы организаций, предприятий района, представители бизнеса, общественности	до 01.05.2021
3.	Проведение диалоговых площадок с депутатами районного и сельских Советов депутатов по основным положениям Стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года	Разъяснены основные положения Стратегии устойчивого развития Могилевской области на период до 2035 года	Аппарат районного Совета депутатов	до 01.05.2021
4.	Разработка предложений для формирования видения будущего развития района	Проведен приоритетных направлений СУР: экономика, малый и средний бизнес; экология и климатическая нейтральность; социальная сфера	Отдел экономики, тематические группы организаций, предприятий района, представители бизнеса, общественности	до 09.04.2021
5.	Анализ стартовых позиций района при разработке СУР	Подготовлен отчет «Анализ стартовых позиций района при разработке местной СУР до 2035 года», обобщающий уникальность района; тенденции развития района за период 2010-2020 годов; перечень и результативность	Отдел экономики, тематические группы организаций, предприятий района, представители бизнеса, общественности, эксперт	до 15.04.2021

		государственных и общественных программ/проектов в районе		
6.	Дополнение и уточнение результатов SWOT-анализа	Уточнены результаты SWOT-анализа с учетом аналитического отчета ведущей группы. Разработаны предложения по приоритетам развития района до 2035 года. Согласованы результаты работы тематических групп для предоставления, ведущей группе	Отдел экономики, ИГ инициативная группа по устойчивого развития (далее - ИГ по СУР), эксперт	до 01.05.2021
7.	Проведение Мастерской будущего для СУР	Проведена Мастерская будущего для СУР. Определены фокусы, обеспечивающие более эффективный переход Краснопопльского района к сильной устойчивости	Отдел экономики, ИГ по СУР, приглашенные эксперты	до 01.06.2021
8.	Согласование Концепции СУР в открытых источниках /конференция (вкл. экспертизу)	Согласована Концепция СУР в открытых источниках, в СМИ и в интернет ресурсах	Отдел экономики, ИГ по СУР	до 01.07.2021
9.	Подготовка первой версии документа «Концепция местной СУР»	Обобщены результаты Мастерской будущего и подготовлена первая версия документа концепции местной СУР	Отдел экономики, ИГ по СУР, эксперт	до 01.08.2021
10.	Утверждение концепции местной СУР	Документ «Концепция местной СУР», утвержден	Отдел экономики, ИГ по СУР, эксперт	до 01.09.2021
11.	Разработка стратегических	Разработаны оперативные цели,	Отдел экономики, ИГ	до 15.09.2021

	целей СУР района и согласование результатов	группы мероприятий по их достижению и ключевые ожидаемые результаты, документ направлен членам ИГ по СУР, для рассмотрения, внесения предложений	по СУР, эксперт	
12.	Конкретизация ожидаемых результатов СУР, разработка систем мониторинга и оценки СУР	Тематическими группами определены ожидаемые результаты и методы их мониторинга и оценки, ответственные исполнители	Отдел экономики, ИГ по СУР, эксперт	до 01.11.2021
13.	Проработка вопросов бюджетирования СУР и согласование результатов	Представлена первая версия СУР Проработаны вопросы бюджетирования СУР, источники финансирования, ответственные Представлена вторая версия местной СУР	Отдел экономики, ИГ по СУР, эксперт	до 01.12.2021
14.	Общественное обсуждение документа местной СУР	Проведен семинар, посвященный презентации местной СУР, подготовлен и размещен проект документа СУР в СМИ и в интернет ресурсах	Отдел экономики, ИГ по СУР, приглашенные эксперты	до 15.12.2021
15.	Утверждение документа местной СУР	Документ местной СУР утвержден	Отдел экономики, ИГ по СУР, эксперт	до 31.12.2021г.