


СОГЛАСОВАНО

Настоятель Успенского храма  
г.п. Краснополье, иерей

 Н.А.Ляшкевич  
« 15 »                      2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения  
«Краснопольский районный  
центр социального  
обслуживания населения»

 Е.Л.Демьянова  
« 15 »                      2026 г.

**План мероприятий по реализации социального проекта  
«Нить Православия»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Исполнитель
1.	Духовная беседа «Дорога к Храму» (первоначальные сведения о православных традициях)	январь	настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Николай Ляшкевич
2.	Подготовка и размещение информации о ходе реализации проекта и освещения мероприятий проекта в СМИ	в течение года	специалисты ОСРАИ
3.	Духовный диалог «Православные ценности: от знаний к истинам»	февраль	специалисты ОСРАИ
4.	Беседа «Духовный лекарь»	март	специалисты ОСРАИ
5.	Тематические встречи с настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы г.п. Краснополье иереем Н. Ляшкевичем	в течение года	настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Николай Ляшкевич
6.	«Таинство веры» участие подопечных в молебнах о здравии, возможность совершать таинство Исповеди и Причастия (по желанию)	в течение года	настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Николай Ляшкевич
7.	«К святыням родного края» поездки по святым местам Краснопольщины	в течение года	специалисты ОСРАИ, волонтеры
8.	Посещение храма Успения Пресвятой Богородицы г.п. Краснополье	в течение года	настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Николай Ляшкевич, специалисты ОСРАИ

9.	Проведение мероприятий, посвященных Дню Матери и празднику Покрова Пресвятой Богородицы	сентябрь	специалисты ОСРАИ, волонтеры
10.	Православный кинолекторий: посмотрим и обсудим	октябрь	специалисты ОСРАИ
11.	Виртуальные экскурсии по святым местам Беларуси «Паломничество на пороге»	в течение года	специалисты ОСРАИ
12.	Участие в акциях: «Твори добро», «В Новый год с добрым сердцем», «Чудеса на Рождество».	декабрь	специалисты ОСРАИ, волонтеры

*Примичание: в ходе реализации проекта возможны изменения в сроках поведения мероприятий*